附件

长乐市加快教育事业发展重点项目分年度实施清单
	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	1
	幼

儿

园

建

设

工

程

包
	①
	鹤上中心幼儿园
	异地新建教学综合楼3300平方米及附属工程，计划投资880万元（其中2016年已投资580万元）
	续建项目，8月份竣工验收交付使用，计划投资300万元
	
	
	
	市教育局

	
	
	②
	文岭中心

幼儿园
	异地新建教学综合楼3060平方米及附属工程，计划投资910万元
	教育局完成土地报建工作，计划完成投资100万元
	第一季度之前国土局负责完成土地报批，第二季度之前文岭镇负责完成征交地，下半年教育局在完成征交地的基础上，负责动工建设，计划完成投资300万元
	教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资510万元
	
	市国土局

文岭镇

市教育局

	
	
	③
	江田中心幼儿园
	异地新建教学综合楼等校舍6402平方米及附属工程，计划投资2078万元
	教育局负责上报市政府确定建设规模和投资金额，并完成土地报建工作，江田镇配合土地报建手续，计划完成投资100万元
	上半年国土局完成土地报批手续，教育局负责继续办理前期审批手续，第四季度动工建设，计划完成投资400万元
	教育局负责继续建设，计划完成投资800万元
	教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资778万元
	市国土局

江田镇

市规划局

市教育局

	
	
	④
	玉田中心幼儿园
	异地新建教学综合楼等校舍3500平方米及附属工程，计划投资990万元
	市教育局负责继续办理前期审批手续，下半年玉田镇负责完成征交地工作，计划完成投资50万元
	教育局负责继续办理前期审批手续，第四季度动工建设，计划完成投资200万元
	市教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资740万元
	
	玉田镇

市教育局

市规划局


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	1
	幼

儿

园

建

设

工

程

包
	⑤
	罗联中心幼儿园
	新建教学综合楼1500平方米及附属工程，计划投资450万元（其中2016年已投资350万元）
	续建项目，8月份竣工验收交付使用，计划投资100万元
	
	
	
	市教育局

	
	
	⑥
	洞江

幼儿园
	异地新建教学楼等校舍5800平方米和必要的附属，计划投资2034万元
	规划局负责选址规划布局工作，教育局负责办理前期审批手续和土地报建工作，计划完成投资100万元
	上半年国土局负责完成土地报批工作，下半年航城街道负责完成征交地及地面物赔青工作，教育局负责继续办理前期审批手续，在完成征交地的基础上，第四季度动工建设，计划完成投资500万元
	教育局负责继续建设，计划完成投资1000万元
	教育负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资434万元
	市国土局
市规划局
航城街道
市教育局

	
	
	⑦
	大名城小区配套幼儿园
	大名城小区配套幼儿园已竣工验收，总建筑面积3200平方米，办学规模9个班，政府收回后，交由市教育局新办公办幼儿园，计划投资1300万元
	
	政府确定收回方案，计划投入资金1300万元
	
	
	大名城

开发商

	
	
	⑧
	金峰新区幼儿园
	在金峰新镇区选址新建幼儿园，新建教学楼等校舍3500平方米及附属工程，办学规模9个班，计划投资1575万元
	
	规划局2018年第一季度前完成选址规划，国土局完成2018年上半年内完成土地报批，金峰镇2018年下半年负责征交地，市教育局负责继续办理前期审批手续,完成投资200万元
	教育局负责继续办理前期审批手续，在完成征交地的基础上，负责下半年动工建设，完成投资800万元
	教育局负责继续建设，第四季度竣工验收交付使用，完成投资575万元
	规划局

国土局

营前街道

教育局


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	1
	幼

儿

园

建

设

工

程

包
	⑨
	首祉中心幼儿园
	异地新建教学综合楼等校舍3500平方米及附属工程，计划投资990万元
	规划局负责选址规划布局工作，教育局负责继续办理前期审批手续和土地报建工作，计划完成投资100万元
	第一季度前国土局负责完成土地报批工作，第二季度前松下镇负责完成征交地工作，教育局负责继续办理前期手续，第四季度动工建设，计划完成投资300万元
	继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资590万元
	
	市国土局

市规划局

松下镇

市教育局

	
	
	⑩
	首占营前新区规划幼儿园
	选址新建幼儿园，新建教学楼等校舍6000平方米及附属工程，计划投资2700万元
	规划局负责选址规划布局工作，教育局负责编制项目可研，上报市政府确定建设规模和投资金额，并继续办理前期审批手续和土地报建工作，营前街道协助办理土地报建
	上半年国土局负责完成土地报批工作，下半年营前街道负责完成征交地工作，教育局负责继续办理前期审批手续，计划完成投资500万元
	在完成征交地基础上，教育局负责上半年动工建设，下半年主体封顶，计划完成投资1500万元
	市教育局继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资700万元
	市国土局
市规划局
营前街道
市教育局

	
	
	⑪

	吴航街道配套小区幼儿园（东方嘉苑小区）
	新建幼儿园，产权属于政府所有，总建筑面积约3600平方米，计划投资2500万，办学规模12个教学班，由市城投公司负责建好后交给市教育局办学，所需资金列入配套小区统筹
	
	由市城投公司负责办理前期手续，吴航街道负责征交地，在征交地的基础上，并于上半年动工建设，计划投资300万元
	市城投公司负责继续建设，计划完成投资1500万元
	市城投公司负责继续建设，计划完成投资700万元，于第三季度竣工验收交给市教育局办学
	吴航街道

市城投公司


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	1
	幼

儿

园

建

设

工

程

包
	⑫
	海星幼儿园（暂名）
	融信上江城小区配建幼儿园，产权属于政府所有，总建筑面积为3500平方米，计划投资1760万，办学规模12个教学班，由融信集团建好后交给市教育局办学，所需资金由开发商承担
	
	由融信上江城开发商负责建设，第一季度动工建设，年底主体封顶，计划完成投资200万元
	开发商继续负责建设，年底主体完成，计划完成投资800万元
	开发商继续建设，附属工程施工和内部装修，计划完成投资760万元
	融信上江城开发商

	
	
	 eq \o\ac(○,13)
	壶井中心幼儿园
	改扩建教学综合楼2500平方米及附属工程，计划投资625万元
	完成前期审批手续，上半年动工建设，下半年主体封顶，计划完成投资300万元
	上半年竣工验收，9月份投入使用，计划完成投资325万元
	
	
	市教育局

	
	
	 eq \o\ac(○,14)
	梅花中心

幼儿园
	改扩建教学综合楼2500平方米及附属工程，计划投资625万元
	完成前期审批手续，下半年动工建设，计划完成投资200万元
	上半年继续建设，12月竣工验收交付使用，计划完成投资425万元
	
	
	市教育局


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	2
	市政府购买普惠性民办园教育服务
	到2020年，普惠性学额的覆盖率达86%，需投入约1008万元
	普惠性学额的覆盖率达75%，需投入235万
	普惠性学额的覆盖率达75%，需投入226万
	普惠性学额的覆盖率达80%，需投入260万
	普惠性学额的覆盖率达86%，需投入287万
	市教育局

市财政局

	3
	到2020年，基本消除56人及以上大班额、51-55人班额比例控制在8%以内
	到2020年，基本消除56人及以上大班额、51-55人班额比例控制在8%以内
	56人及以上大班额比例4.5%，51-55人班额比11%
	56人及以上大班额比例3.8%，51-55人班额比10.5%
	56人及以上大班额比例2.5%，51-55人班额比8.8%
	56人及以上大班额比例0%，51-55人班额比例8%以内
	市教育局

各乡镇街道

	4
	深化城区义务教育小片区管理模式
	加快推进学校联盟、集团化办学、校长教师交流轮岗，促进学校管理水平和教育质量整体提升。提高薄弱学校办学水平，扩大优质教育资源覆盖面
	小学增加1个片区，中学保持6个片区
	小学增加1个片区，中学保持6个片区
	小学增加1个片区，中学保持6个片区
	小学增加1个片区，中学保持6个片区
	市教育局

各相关学校

	5
	推广农村薄弱学校“委托管理”模式
	提高薄弱学校办学水平，扩大优质教育资源覆盖面
	小学增加1所，

中学增加1所
	小学增加1所，中学增加1所
	小学增加1所，中学增加1所
	小学增加1所
	市教育局

市财政局

市住建局

市规划局

	6
	完善中小学教学质量考评办法
	每年对部分年级主要学科进行质量抽测，约需经费200万元
	每年2次以上(委托命题、网络阅卷，质量分析等50万)
	每年2次以上(委托命题、网络阅卷，质量分析等50万)
	每年2次以上(委托命题、网络阅卷，质量分析等50万)
	每年2次以上(委托命题、网络阅卷，质量分析等50万)
	市教育局

市财政局、

教师进修学校

各中小学


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	7
	初中“壮腰”

工程
	①
	金峰中学
	改扩建教学综合楼4831平方米及附属工程，计划投资1377万元（其中2016年已投资777万元）
	上半年主体封顶及内部装修，下半年竣工验收交付使用，完成投资600万元
	
	
	
	市教育局

	
	
	②
	福州三中滨海新城分校（文武砂中学）
	改扩建教学综合楼3500平方米及附属工程，计划投资1600万元
	教育局负责办理前期审批手续和土地报建工作，计划完成投资200万元
	第一季度国土局负责完成土地报批工作，第二季度文武砂镇负责完成征交地工作，教育局在完成征交地工作的基础上，负责上半年动工建设，下半年主体封顶和内部装修，计划完成投资900万元
	市教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资500万元
	
	市国土局
市规划局
文武砂镇
市教育局

	
	
	③
	玉田中学
	改扩建教学综合楼等校舍7380平方米及附属工程，计划投资2700万元
	教育局负责继续办理前期审批手续和土地报建工作，计划完成投资200万元
	第一季度国土局负责完成土地报批工作，第二季度教育局负责动工建设，下半年主体封顶，计划完成投资1500万元
	市教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资1000万元
	
	市教育局

	
	
	④
	吴航中学
	校园二期扩建工程，新建教学综合楼、宿舍等校舍10600方米及附属工程，计划投资4770万元
	国土局2017年下半年或2018年上半年完成土地报批后，教育局负责继续办理前期审批手续，计划完成投资500万元
	吴航街道负责上半年内征交地，在征交地的基础上，教育局负责下半年动工建设，计划完成投资1000万元
	教育局继续负责建设，计划完成投资2500万元
	教育局继续负责建设，第四季度竣工验收交付使用，计划完成投资770万元
	国土局

吴航街道

教育局

	8
	加快九年一贯制学校建设
	阜山学校
	改扩建综合楼等校舍及附属工程建筑面积8870平方米，计划投资1619万元（其中2016年已投资1219万元）
	文岭镇负责乡镇配套资金到位，教育局负责继续建设，计划完成投资200万元
	文岭镇负责乡镇配套资金到位，教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资200万元
	
	
	文岭镇


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	9
	普通高中布局调整优化
	①
	长乐五中

新校区
	新建教学楼等校舍24000平方米及附属工程，计划投资8700万元（其中2016年已投资4200万元）
	主体封顶，内部装修，计划完成投资3000万元
	竣工验收交付使用，计划完成投资1500万元
	
	
	潭头镇

	
	
	②
	长乐一中
首占校区
	新建高中教学楼、实验楼、学生宿舍楼等校舍32000平方米及附属工程，计划投资11000万元（其中2016年已投资6000万元）
	上半年主体封顶，下半年内部装修，计划完成投资3000万元
	上半年竣工验收，下半年交付使用，计划完成投资2000万元
	
	
	市教育局

	
	
	③
	长乐六中

新校区
	异地新建教学楼等校舍37814平方米及附属工程，计划投资14000万元。（其中2016年已投资1000万元）
	办理前期审批手续和土地报批手续，计划完成投资1000万元，下半年营前街道负责完成征交地工作
	教育局负责继续办理前期审批手续，在完成征交地的基础上，下半年动工建设，计划完成投资4000万元
	市教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资8000万元
	
	营前街道
市国土局
市规划局
市教育局

	
	
	④
	长乐四中
	改扩建综合楼2734平方米及附属工程，计划投资996万元，改扩建学生食堂2000平方米及附属工程，计划投资500万元（其中2016年已投资896万元）
	上半年动工建设并主体封顶，下半年竣工验收交付使用，完成投资600万元
	
	
	
	市教育局


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	10
	优质高中建设工程
	到2020年，省一级达标高中比例达30%以上，市级课改基地校1所
	省一级达标高中比例达22.2%
	省一级达标高中比例达22.2%，市课改基地学校1所创建中
	省一级达标高中比例超过22.2%，市课改基地学校1所创建中
	省一级达标高中比例超过33.3%，完成创建市课改基地学校1所
	市教育局

市教师进修校

各相关学校

	11
	普通高中达标建设
	实施普通高中改造提升，逐步完成长乐三中、四中、五中和六中的布局整合，达标高中比例超过95%
	筹备撤销长乐三中、四中、五中和六中高中部，达标高中比例为55.6%
	停止长乐三中、四中、五中和六中的高中部招生，过渡，达标高中比例为55.6%
	停止长乐三中、四中、五中和六中的高中部招生，过渡，达标高中比例为55.6%
	全面完成长乐三中、四中、五中和六中高中部撤销工作，达标高中比例超过95%
	市教育局

编办

市人社局

	12
	实行普通高中学生发展指导制度
	建立选课走班制、学分制和导师制等教学管理制度，推进普通高中学生综合素质评价改革
	新高一
	新高一、高二
	高中三个年级
	高中三个年级
	市教育局

各高中学校

市教师进修校

	13
	设立课后教学辅导服务专项经费
	组织高二升高三学生暑期辅导和高三周末辅导，经费约568.6万元（初三和高一、高二、高三利用下午第四节和晚自习开展课后教学辅导经费视福州政策情况再酌情追加）
	按福州市教育局有关政策执行
	按福州市教育局有关政策执行配套资金181.4万
	按福州市教育局有关政策执行配套资金193.6万
	按福州市教育局有关政策执行配套资金193.6万
	市教育局

市财政局

各相关学校

	14
	中等职业学校分级建设
	到2020年长乐职专建成全省一流的示范性中职学校，计划投资400万元
	教师培训、课程资源建设，约100万
	购买仿真软件，约90万元
	课程资源建设，约90万元
	教学资源库建设，约120万元
	市教育局

市财政局

编办

市人社局

长乐职专

	15
	开展“现代学徒制”“企业新型学徒制”改革试点项目补助经费
	开展“现代学徒制”“企业新型学徒制”， 计划配套补助资金350万元
	按参加学徒制人数补助，每人每年5000元，约 80万元
	按参加学徒制人数补助，每人每年5000元，约90万元
	按参加学徒制人数补助，每人每年5000元，约90万
	按参加学徒制人数补助，每人每年5000元，约90万元
	市教育局

市财政局

长乐职专

	16
	省市级行业性或区域性公共实训基地建设设备经费
	建设省市级行业性或区域性公共实训基地，计划投资1200万元
	购买人工智能系统3D打印设备等约300万元
	智慧校园建设约320万元
	购买汽修专业、数字媒体等专业设备约310万
	购买烹饪西餐专业、VR教学系统等专业设备约270万
	市教育局

市财政局

长乐职专

	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	17
	完善师资补充机制
	到2020年，基础教育教师刚性缺编和结构性缺编问题得到有效缓解，约需经费8577.5万元
	招聘中小学幼儿园编外新任教师48名，所需经费434.3万元
	用足编制部门每学年新核定的编制，或按相关文件规定招收编外教师，全市年补充中小学幼儿园新任教师约320名，所需经费约2895.4万元
	用足编制部门每学年新核定的编制，或按相关文件规定招收编外教师，全市年补充中小学幼儿园新任教师约300名，所需经费约2714.4万元
	用足编制部门每学年新核定的编制，或按相关文件规定招收编外教师，全市年补充中小学幼儿园新任教师约280名，所需经费约2533.4万元
	市教育局

编办

市人社局

市财政局

	18
	统筹优化城乡师资配置
	落实《福州市乡村教师支持计划（2015—2020）实施办法》，积极打造高素质、有活力的乡村教师队伍
	制定出台乡村教师支持计划，配套制定《乡村教师生活补助管理办法》和《乡村教师能力提升工程培训方案》并予以落实。完成本年度省、福州市培训任务目标
	完成本年度省、福州市下达的乡村副职校长和乡村小学美术、信息、科学、音乐、幼儿园和初中语文骨干、初中数学骨干教师培训任务目标
	完成本年度省、福州市下达的乡村副职校长和乡村小学美术、信息、科学、音乐、幼儿园和初中语文骨干、初中数学骨干教师培训任务目标
	
	市教育局

市财政局

市人社局

编办

	19
	全面提升师资素养
	到2020年，力争长乐市级骨干教师达到全市专任教师总数的10%以上；福州市级骨干教师达到全市专任教师总数的5%以上
	长乐市级骨干教师达到全市专任教师总数的8.5%以上；福州市级骨干教师达到全市专任教师总数的3.5%以上
	长乐市级骨干教师达到全市专任教师总数的9%以上；福州市级骨干教师达到全市专任教师总数的4%以上
	长乐市级骨干教师达到全市专任教师总数的10%；福州市级骨干教师达到全市专任教师总数的4.5%以上
	长乐市级骨干教师达到全市专任教师总数的10%以上；福州市级骨干教师达到全市专任教师总数的5%以上
	市教育局

市财政局

市人社局

编办


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	20
	助

力

福

州

滨

海

新

城

教

育

事

业

发

展
	①
	滨海新城安置房小区小学1
	新建教学楼等校舍24000平方米，办学规模36个班，计划投资8500万元
	
	该项目由福州市新区办负责代建，具体年度任务以福州市新区办为准，计划完成投资1000万元
	该项目由福州市新区办负责代建，具体年度任务以福州市新区办为准，计划完成投资4000万元
	该项目由福州市新区办负责代建，具体年度任务以福州市新区办为准，计划完成投资3500万元
	福州市新区办

	
	
	②
	滨海新城安置房校区小学2
	新建教学楼等校舍24000平方米，办学规模36个班，计划投资8500万元
	
	该项目由福州市新区办负责代建，具体年度任务以福州市新区办为准，计划完成投资1000万元
	该项目由福州市新区办负责代建，具体年度任务以福州市新区办为准，计划完成投资4000万元
	该项目由福州市新区办负责代建，具体年度任务以福州市新区办为准，计划完成投资3500万元
	福州市新区办

	
	
	③
	福州三中
滨海校区
	新建教学楼等校舍，办学规模48个班，计划投资8.32亿元，由福州市政府出资
	动工建设，由福州市政府出资
	主体封顶，

由福州市政府出资
	竣工验收，由福州市政府出资
	投入使用，

由福州市政府出资
	福州市教育局

	
	
	④
	福州实验学校
	新建教学楼等校舍，办学规模60个班，计划投资4.69亿元，由福州市政府出资
	动工建设，由福州市政府出资
	主体封顶，

由福州市政府出资
	竣工验收，由福州市政府出资
	投入使用，

由福州市政府出资
	福州市教育局

	
	
	⑤
	滨海新城安置房配建4所幼儿园
	新建教学楼等校舍（属于配建项目，资金纳入安置房建设经费）
	该项目属于小区配建幼儿园，具体年度进度以福州市新区办和福州市教育局为准，在2020年之前建好后移交给市教育局办学
	福州市新区办
福州市教育局


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	20
	   
	⑥
	福州融侨双语学校
	新建教学楼等校舍，办学规模120个班，计划投资9.8亿元，由福州汉霖实业有限公司出资
	办理前期手续，动工建设，幼儿园主体封顶，完成投资1亿元
	主体封顶，计划完成投资3.5亿元
	竣工验收，计划完成投资5.3亿元
	
	福州汉霖实业有限公司（市财政2016至2017年预算专项安排用于福州滨海国际双语学校建设的剩余资金2.8亿元全部用于2017-2020年教育补短板建设项目）

	21
	改

善

小

学

办

学

条

件


	①
	长师附小
洞头校区
	在新建的洞头小学扩建长师附小洞头校区16436平方米及附属工程，计划投资6765万元
	教育局负责编制项目可研上报市政府审定建设规模和投资金额，并批复后继续办理前期手续
	市教育局负责继续办理前期审批手续，上半年动工建设，下半年主体封顶，计划完成投资1000万元
	市教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资5765万元
	
	市教育局

	
	
	②
	首占中心

小学
	改扩建教学综合楼等校舍3600平方米及附属工程，计划投资2436万元
	教育局负责办理前期审批手续和土地报建工作，计划完成投资300万元
	第一季度国土局负责完成土地报批工程，第二季度首占镇负责完成征交地工作，在完成征交地工作的基础上，教育局负责下半年动工建设，计划完成投资500万元
	市教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资1636万元
	
	首占镇
市国土局
市规划局
市教育局

	
	
	③
	潭头中心

小学二部
	改扩建教学综合楼3100平方米及附属工程，计划投资930万元
	教育局负责编制项目可研上报市政府审定建设规模和投资金额，并批复后办理前期手续和土地报建，潭头镇协助土地报建手续
	第一季度国土局负责完成土地报批工程，教育局负责继续办理前期手续，第四季度动工建设，计划完成投资400万元
	市教育局负责继续建设，下半年竣工验收，计划完成投资530万元
	
	潭头镇
市国土局
市规划局
市教育局


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	21
	改

善

小

学

办

学

条

件


	④
	松下

大祉小学
	改扩建教学综合楼3947平方米及附属工程，计划投资986万元
	教育局负责办理前期审批手续，计划完成投资100万元
	教育局负责继续办理前期审批手续，上半年动工建设，下半年主体封顶，计划完成投资500万元
	市教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资386万元
	
	市教育局

	
	
	⑤
	松下

垅小小学
	改扩建教学综合楼3520平方米及附属工程，计划投资1030万元
	教育局负责编制可研报告上报市政府审定建设规模和投资金额，并在批复后办理前期审批手续和土地报建手续，松下镇协助办理土地报建，计划完成投资100万元
	第一季度国土局负责完成土地报批手续，第二季度松下镇负责完成征交地工作，第四季度动工建设，教育局负责继续办理前期审批手续，计划完成投资500万元
	教育局负责继续建设，第四季度竣工验收交付使用，计划完成投资430万元
	
	松下镇
市国土局
市规划局
市教育局

	
	
	⑥
	壶井中心小学
	改扩建教学综合楼等校舍2065平方米及附属工程，计划投资983万元（其中2016年已投资483万元）
	上半年主体封顶及内部装修，下半年竣工验收交付使用，完成投资500万元
	
	
	
	市教育局

	
	
	⑦
	玉田

坑田小学
	改扩建教学综合楼2796平方米及附属工程，计划投资986万元（其中2016年已投资486万元）
	上半年主体封顶及内部装修，下半年竣工验收交付使用，完成投资500万元
	
	
	
	市教育局


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	21
	改

善

小

学

办

学

条

件


	⑧
	首祉中心小学
	改扩建教学综合楼4076平方米及附属工程，计划投资1175万元
	完成前期审批手续上半年动工建设，下半年主体封顶，计划完成投资500万元
	教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资675万元
	
	
	市教育局

	
	
	⑨
	湖南中心小学
	改扩建综合楼3370平方米及附属工程，计划投资1459万元
	完成前期审批手续上半年动工建设，下半年主体封顶，计划完成投资800万元
	教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资659万元
	
	
	市教育局

	
	
	⑩
	湖南中心小学二部
	改扩建综合楼2365平方米及附属工程，计划投资698万元
	完成前期审批手续上半年动工建设，下半年主体封顶，计划完成投资400万元
	上半年附属工程施工，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资298万元
	
	
	市教育局

	
	
	⑪
	营前

下洋

小学
	改扩建教学综合楼2600平方米及附属工程，计划投资850万元
	完成前期审批手续，下半年动工建设和主体封顶，计划完成投资500万元
	教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资350万元
	
	
	市教育局

	
	
	⑫
	漳港

龙峰

小学
	改扩建教学综合楼2165平方米及附属工程，计划投资998万元
	完成前期审批手续，下半年动工建设，计划完成投资300万元
	教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资698万元
	
	
	市教育局

	
	
	⑬
	古槐

洋下

小学
	改扩建教学综合楼2200平方米及附属工程，计划投资860万元
	完成前期审批手续，下半年动工建设，计划完成投资300万元
	教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资560万元
	
	
	市教育局

	22
	中学教学质量提升和学科奖励专项经费
	增设中高考和学科竞赛奖励，计划配套资金330万
	拟定方案
	中高考和学科竞赛110万
	中高考和学科竞赛110万
	中高考和学科竞赛110万
	市教育局

市财政局

各中学


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	23
	长乐职业中专建设
	改扩建实训楼1、2、3号楼建筑面积35310平方米及附属工程，计划完成投资9050万元
	教育局负责办理前期审批手续，下半年航城街道负责负责征交地，计划完成投资1000万元
	教育局负责继续办理前期审批手续，在完成征交地基础上，上半年负责动工建设，下半年主体封顶，计划完成投资3000万元
	教育局负责继续建设，计划完成投资3050万元
	教育局负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资2000万元
	航城街道
市规划局市教育局

	24
	市教师进修学校建设
	新增用地17.74亩，新建教学楼等校舍10300平方米，计划投资4600万元
	教师进修学校负责办理前期审批手续，市国土局下半年负责交地，计划完成投资1000万元
	教师进修学校负责继续办理前期审批手续，在完成交地基础上，下半年负责动工建设，计划完成投资2000万元
	教师进修学校负责继续建设，下半年竣工验收交付使用，计划完成投资1600万元
	
	市国土局

市发改局

市教师进修学校

	25
	教学设备设施添置
	完成新增学校等所需教学设备设施的添置，计划配套资金6711.02万元
	新建成学校设备设施添置，所需资金383.5万元
	新建成学校设备设施添置，所需资金2101.32万元
	新建成学校设备设施添置，所需资金

1543.03
	新建成学校设备设施添置，所需资金2683.17万元
	市财政局

市教育局

	26
	完善学校体育美育设施设备
	全市学校体育美育器材配备达到教育部教育行业标准。具备改造条件的学校校安工程、新建和改扩建工程进行体艺综合改造提升，计划资金440万
	对全市体育美育设备情况进行摸底，做出经费测算和规划。20%具备改造条件的学校启动改造提升工作
	75%学校的体育美育设备达到标准。40%具备改造条件的学校启动改造提升工作，所需资金约120万
	85%学校的体育美育设备达到标准。80%具备改造条件的学校启动改造提升工作，所需资金约120万
	100%学校的体育美育设备达到标准。100%具备改造条件的学校启动改造提升工作，所需资金约200万
	市财政局

市规划局

市住建局

市发改局

市国土局

消防支队

	27
	加快普通学校特殊教育资源教室建设
	在2所普通学校建设特殊教育资源教室，计划资金60万
	
	完成1所普通学校建设特殊教育资源教室，所需资金30万
	
	增加1所普通学校建设特殊教育资源教室，所需资金30万
	市教育局

市财政局

市卫计局

市残联


	序号
	项目名称
	完成目标
	年度任务进度
	责任单位

	
	
	
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	

	28
	普及智慧课堂，加快发展教育大数据产业
	到2020年，打造1所智慧校园示范校、3所智慧校园试点学校（福州市目标是15所智慧校园示范校、50所智慧校园试点学校）；全面提高学校智慧教室、创客教室、电脑和数字终端比率，城乡学校互联网接入带宽进一步跃升，无线网络全面覆盖到农村中心校以上各类学校，逐步形成开放、共享、交互、协作的良性智慧教育生态。建立以智慧教育大数据为基础的教学质量分析测评补救系统，开展学校日常教情学情检测，统筹实施全市中小学教学质量抽测考评与诊断指导。合计计划投资9550万元
	启动智慧校园试点建设调研，建设4间VR创客教室，农村中心校以上各类学校教学终端生机比达到10:1、无线网络覆盖到上农村中心校以上各类学校10%以上；启动覆盖市区初高中学校的日常教情学情检测补救系统试点工作。经费投入：计算机更新400万元、常态录播教室建设100万元，VR创客教室600万元，合计1100万元
	启动1所智慧校园试点建设，建设20间智慧教室，建立覆盖市区中小学校的日常教情学情检测补救系统，开展市区中小学校日常教情学校检测，农村中心校以上各类学校教学终端生机比达到8:1、无线网络覆盖到上农村中心校以上各类学校30%以上。经费投入：计算机更新1500万元、常态录播教室建设100万元、智慧教室建设1000万元、宽带网络提速250万元、管理平台100万元，合计2950万元
	启动2所智慧校园试点建设，建设40间智慧教室，大数据日常教情学情检测补救系统，逐步覆盖全市初中校以上学校，农村中心校以上各类学校教学终端生机比达到5:1、无线网络覆盖到上农村中心校以上各类学校70%以上。经费投入：计算机更新1500万元、常态录播教室建设100万元、智慧教室建设1000万元、宽带网络提速250万元、管理平台100万元，合计2950万元
	创建1所智慧校园示范校、3所智慧校园试点学校；建设60间智慧教室，建立覆盖全市中心校以上各类学校的教学质量分析测评补救系统，开展学校日常教情学情检测，统筹实施全市中小学教学质量抽测考评与诊断指导，全市高中学校教学终端生机比达到3:1、农村中心校以上各类学校教学终端生机比达到4:1；城镇学校互联网接入带宽达到班均10M；农村中心校以上互联网接入带宽达到班均5M，无线网络全面覆盖到上农村中心校以上各类学校。经费投入：计算机更新1000万元、常态录播教室建设100万元、智慧教室建设1000万元、宽带网络提速250万元、管理平台200万元，合计2550万元
	市教育局

福州（长乐）

大数据产业园

市财政局

	合计

（万元）


	共需经费约14.44亿元，其中2016年已投入1.60亿元，2017—2020年还需投入12.84亿元，（不包含福州市财政在滨海新区投入的13.01亿元、福州汉霖实业有限公司投入的9.8亿元，以及小区开发商投入配套的0.43亿元）
	1.97亿元
	3.80亿元
	4.86亿元
	2.21亿元
	鹤上中心幼儿园、罗联中心幼儿园、长乐一中首占校区、阜山学校、长乐四中、六中、金峰中学、玉田坑田小学、长乐五中新校区等项目为续建项目，截至到2016年共完成投资1.60亿元





